

(pieczęć firmowa)

**Dalsze działania w ramach ETAPU II**

**„PRZETARGU NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO  
DO SPÓŁKI CELOWEJ  
REALIZUJĄCEJ INWESTYCJE W ZAKRESIE TECHNOLOGII  
ZWIĄZANYCH Z ODNAWIALNYMI ŹRÓDŁAMI ENERGII”**

Szanowni Państwo,

W ramach działań prowadzących do podpisania umów inwestycyjnych planujemy podjęcie kolejnych działań z wybranymi podmiotami:

- A. Firmy inwestycyjne - branżowe
- a. Wstępna Propozycja Współpracy – do końca stycznia 2018
    - i. Opis sposobu współpracy
    - ii. Struktura współpracy
    - iii. Udziałowcy i udziały
    - iv. Działania i finansowanie fazy przygotowania inwestycji
    - v. Finansowanie inwestycji
      - 1. kapitał
      - 2. dług
  - b. Przygotowanie biznes planu – luty 2018
  - c. Oferta i draft umowy inwestycyjnej – marzec 2018
- B. Firmy technologiczne
- a. Przedstawienie kompletu informacji dot. technologii na potrzeby uzupełnienia raportu środowiskowego – styczeń 2018, m.in.:
    - i. Opis technologii
    - ii. Szczegółowy schemat proponowanej technologii
    - iii. Parametry techniczne proponowanej technologii
    - iv. Wykorzystanie i zużycie materiałów wszystkich materiałów, substancji i płynów
    - v. Posiadane certyfikaty, licencje i zatwierdzenia dot. Oferowanej technologii
  - b. Przygotowanie – luty 2018
    - i. Propozycji cenowej dla instalacji o oczekiwanej wielkości
    - ii. Przedstawienie szczegółowego harmonogramu przygotowania i dostawy pod klucz
    - iii. Przedstawienie propozycji umowy na dostawę pod klucz
  - c. Negocjacje i podpisanie umowy na dostawę instalacji – marzec-kwiecień 2018

Uczestniczące podmioty otrzymają dodatkowe pisma w terminie do dnia 9 stycznia 2018 r.

Prezes Zarządu

Jerzy Starypan

WICEPREZES ZARZĄDU

Jerzy Kłis